



جمعية بادر
للأجهزة الطبية
بمنطقة مكة المكرمة
ترخيص رقم: (١١١١)

خطة مبادرة " ساند للأجهزة الطبية "





جمعية بأدر
للأجهزة الطبية
بمنطقة مكة المكرمة
ترخيص رقم : (1111)

البيانات الأولية

بأدر للأجهزة الطبية بمنطقة مكة المكرمة	اسم الجمعية
جدة	المدينة
د. مسفر حسين المالكي	اسم مسؤول التواصل
0546311011	رقم جوال مسؤول التواصل
baderame0@gmail.com	البريد الإلكتروني مسؤول التواصل
0555006136 - 0122300722	للتواصل مع الجمعية
info@bader-ame.org	البريد الإلكتروني للجمعية
الرئيس - طريق الملك عبدالله - المركز العربي للأعمال - مكتب 307	عنوان الجمعية



مُقَدِّمَةٌ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين،،،
وبعد...

مبادرة " ساند للأجهزة الطبية " مبادرة مجتمعية صحية تطوعية بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة متمثلة في (إدارة الرعاية الصحية المنزلية بصحة جدة) وتقوم بتنفيذها جمعية بادر للأجهزة الطبية بمنطقة مكة المكرمة.

وذلك للمساهمة في دعم جهود وزارة الصحة وتقديم الدعم المباشر لإدارة الرعاية الصحية المنزلية بتوفير أجهزة ومستلزمات طبية لمرضى الرعاية الصحية المنزلية الذين ليس لديهم القدرة المالية على توفيرها وإيصالها لهم إلى منازلهم بعد دراسة الحالة الاجتماعية للمستفيدين والتأكد من استحقاقهم للدعم.

والله نسأل التوفيق والسداد،،،

المحتويات

الصفحة	البند	الفصل
2	المقدمة	
4	اسم المبادرة	
4	وصف فكرة المبادرة	
4	النطاق الجغرافي	
4	التكلفة المالية للمبادرة	
4	النطاق الزمني	
4	المنفذ	
4	شريك التنفيذ	
4	الفئات المستهدفة	
4	عدد المستفيدين من المبادرة	الفصل الأول
4	عدد المتطوعين	الاعداد و التحضير
4	الأهداف العامة للمبادرة	
4	الأهداف التشغيلية للمبادرة	
4	الصعوبات و المعوقات المحتملة	
5	أصحاب المصلحة	
5	الاعتمادات و التراخيص الرسمية	
5	الشراكات و الدعم الفني و المالي للمبادرة	الفصل الثاني
5	اجتماع بدء المشروع	التخطيط
6	الاستقطاب و التدريب	
6	التجهيزات الفنية (الامدادات)	الفصل الثالث
6	العمل الميداني	التنفيذ
6	الإجراءات الإعلامية	
7	انتاج التقرير النهائي	الفصل الرابع
7	اقفال المشروع	الاعلاق



جمعية بأدر
للأجهزة الطبية
بمنطقة مكة المكرمة
ترخيص رقم : (١١١١)



الفصل الأول الإعداد والتحضير



اسم المبادرة	مبادرة ساند للأجهزة الطبية
وصف فكرة المبادرة	مبادرة " ساند للأجهزة الطبية " مبادرة مجتمعية صحية تطوعية بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة متمثلة في (إدارة الرعاية الصحية المنزلية بصحة جدة) وتقوم بتنفيذها جمعية بادر للأجهزة الطبية بمنطقة مكة المكرمة. وذلك للمساهمة من خلال دعم جهود وزارة الصحة وتقديم الدعم المباشر لإدارة الرعاية الصحية المنزلية بتوفير أجهزة ومستلزمات طبية لمرضى الرعاية الصحية المنزلية الذين ليس لديهم القدرة المالية على توفيرها وإيصالها لهم إلى منازلهم بعد دراسة الحالة الاجتماعية للمستفيدين والتأكد من استحقاقهم للدعم.
النطاق الجغرافي	منطقة مكة المكرمة
التكلفة المالية للمبادرة	675.000 ريال ستمائة وخمسة وسبعون ألف ريال
النطاق الزمني	من 1 أكتوبر 2020م إلى 30 أكتوبر 2021 م
المنفذ	جمعية بادر للأجهزة الطبية بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع وزارة الصحة متمثلة في (إدارة الرعاية الصحية المنزلية بصحة جدة) والإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية
شريك التنفيذ	وزارة الصحة متمثلة في (إدارة الرعاية الصحية المنزلية بصحة جدة)
الفئات المستهدفة	1- المرضى ذوي الدخل المحدود بمنطقة مكة المكرمة 2- المرضى من كبار السن ممن يمكن تحويلهم إلى الرعاية الصحية المنزلية 3- المصابين بفيروس كورونا ولا تستدعي حالاتهم البقاء في المستشفى ويمكن نقلهم إلى الرعاية الصحية المنزلية
عدد المستفيدين من المبادرة	150 مستفيد
عدد المتطوعين	15 متطوع
الأهداف والثمرات العامة للمبادرة	1- دعم جهود وزارة الصحة. 2- تخفيف الضغط على المستشفيات بنقل المنومين إلى الرعاية الصحية المنزلية. 3 - زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وذلك بإخلاء الحالات المنومة وتحويلها للرعاية الصحية المنزلية. 4- تقديم الرعاية الصحية لأكثر عدد ممكن من المرضى والمصابين بفيروس كورونا. 5- إعادة تدوير الأجهزة الطبية المصروفة للمستفيدين بعد إنتهاء الغرض من استلامها و صرفها لمرضى آخرين لتقديم الخدمة لشرحة أكبر .

<p>1-تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الحالات التي تنطبق عليهم شروط وضوابط الرعاية الصحية المنزلية ووضع خطة مشتركة لتحويلهم الى خدمة الرعاية الصحية المنزلية بصحة جيدة.</p> <p>2- توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لحالات الرعاية الصحية المنزلية حسب الاحتياج ووفق الخطة المعتمدة.</p> <p>3-تدريب المستفيدين من خدمة الرعاية الصحية المنزلية على كيفية التعامل مع الأجهزة الطبية والاستفادة منها والمحافظة عليها.</p> <p>4-تسجيل الأجهزة الطبية كهدة على المريض يتم إعدادتها إلى الجمعية بعد إنتهاء الغرض من استلامها ويعاد تدويرها لخدمة مرضى آخرين في منطقة مكة المكرمة.</p> <p>5-الزيارات الميدانية للمستفيدين من خدمة الرعاية الصحية المنزلية والتأكد من تلقيهم الخدمة بجودة عالية وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.</p> <p>6-متابعة التقارير مع الجهات ذات العلاقة عن الحالات التي استفادت من تقديم الخدمة.</p> <p>7- انشاء مركز معلومات للمتابعة اليومية وإعداد وإصدار التقارير والبيانات والمعلومات حول تنفيذ وسير مراحل تنفيذ الحملة.</p>	<p>لأهداف التشغيلية للمبادرة</p>
<p>1- انتقال العدوى إلى فريق العمل (لا سمح الله)</p> <p>2- سرعة تفاقم الأوضاع للحالات المصابة بفايروس كورونا</p> <p>3- تأخر تجاوب الجهات الرسمية لتنفيذ المبادرة.</p> <p>4 - عدم توفر التمويل والدعم اللازم خلال هذه الفترة الحرجة.</p>	<p>الصعوبات و المعوقات المحتملة</p>

2.1 أصحاب المصلحة

اسم الشريك	الدور المتوقع
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	اعتماد المبادرة
وزارة الصحة	الإشراف الفني
الجهات المانحة	شركاء دعم وتمويل المبادرة
فرق التطوع	فرق عمل ميدانية



الفصل الثاني التخطيط للمبادرة

2.1 الاعتمادات والترخيص الرسمية

- اعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمبادرة.
- اعتماد وزارة الصحة الإشراف على المبادرة فنياً.

2.2 الشراكات والدعم الفني والمالي للمبادرة

- جمعية بادر للأجهزة الطبية منفذة للمبادرة.
- إدارة الرعاية الصحية المنزلية بصحة جدة.
- المؤسسات المانحة والشركات والمؤسسات التجارية الداعمة للمبادرة.
- شريك إعلامي للمبادرة.

2.3 اجتماع بدء المشروع

- عقد اجتماع تنسيقي للجهات المشاركة لتكوين وتشكيل فرق العمل يضم جميع الشركاء التنفيذيين للمبادرة
- اعتماد مقر جمعية بادر المركز الرئيسي لتنفيذ المبادرة.



الفصل الثالث

خطة التنفيذ

3.1 الاستقطاب والتدريب

- 1- وضع آلية لاستقطاب المتطوعين بالتنسيق بين الجهات المنفذة.
- 2- وضع خطة تدريبية لتأهيل الفرق التطوعية المشاركة.
- 3- وضع خطة تدريبية للمستفيدين من خدمة الرعاية الصحية المنزلية.
- 4- وضع خطة لإعادة تدوير الأجهزة الطبية وتحقيق أكبر أثر من المبادرة.

3.2 التجهيزات الفنية (الامدادات)

- 1- مكاتب مجهزة لتقديم الخدمة.
- 2- مستودع لتجهيز وتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية.
- 3- وسائل لنقل الأجهزة والمستلزمات الطبية للمستفيدين.
- 4- مركز للدعم الفني.

3.3 العمل الميداني

- 1- تحديد الاحتياج بالتنسيق مع الجهات المشاركة.
- 2- وضع خطة ميدانية لتغطية الاحتياج لكافة أحياء جدة.
- 3- تشكيل فرق العمل الميدانية.
- 4- قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم.

3.4 الإجراءات الإعلامية

- وضع خطة إعلامية لتغطية المبادرة



جمعية بادر
للأجهزة الطبية
بمنطقة مكة المكرمة
ترخيص رقم: (1111)



الفصل الرابع ختام المبادرة

4.1 انتاج التقرير النهائي

إصدار التقارير الختامية المشتركة عن المشروع للجهات ذات العلاقة.

4.2 اقبال المشروع

بتوجيه الشكر لجميع الجهات المشاركة والداعمة لهذه المبادرة





معززات المبادرة

الشراكات

توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع وزارة الصحة ممثلة في كلاً من ..



1- مستشفى الملك فهد بجدة

2- مستشفى العزيزية للولادة بجدة

3- مستشفى شرق جدة



مع مدير مستشفى
شرق جدة



مع مدير مستشفى
الملك فهد

تقديم خدمة صيانة الجهاز في حالة وجود أي عطل فني

شراء ونقل الجهاز الطبي إلى الموقع المستفيد تركيب وتشغيل الجهاز الطبي في نفس الموقع

الخدمات
المقدمة
للمستفيدين



شهادة شكر وتقدير
لجهود الجمعية

